Nonoai - Rua Dr Pedro Roso							
CRONOGRAMA							
Local:				Execução			
				Mês 01		Mês 02	
Ítem	Descrição	R$	%	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 69.627,88	**6,05%**	25,00%	R$ 17.406,97	25,00%	R$ 17.406,97
2	DRENAGEM	R$ 936.268,94	**81,40%**	50,00%	R$ 468.134,47	50,00%	R$ 468.134,47
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 144.297,81	**12,55%**			100,00%	R$ 144.297,81
Total		**R$ 1.150.194,63**					
			Acumulado	**42,21%**	**R$ 485.541,44**	**54,76%**	**R$ 629.839,25**

gov.br
Documento assinado digitalmente
SERGIO PATUSSI NETO
Data: 12/11/2025 23:02:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA:02697992901

Assinado de forma digital por ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA:02697992901
Dados: 2025.11.13 07:58:10 -03'00'