Estado do Rio Grande do Sul

Anexo II1

Cronograma Fisico e Financeiro

Prefeitura Municipal de Nonoai

P.P. 036/2019
Item DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS e SeTAL COEF
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS SERVICO | ACUMULADO | INF (%)
Estudo Topografico - Linha Geral R$ | 3.022,64 3.022,65 6.045,29 6.045,29
2.1 % 50% 50% 100% 4% 4%
Proi y e R$ 11.850,21 11.850,22 23.700,43 29.745,72
rojeto Geométrico
4.3 % 50% 50% 100% 21% 17%
Projeto de Drenagem (exclusive
Projeto Hidraulico de Pontes) R$ 11.850,21 11.850,22 23.700,43 53.446,15
4.4 % 50% 50% 100% 39% 17%
. : R$ 34.558.93 34.558,93 88.005,08
Projeto de Pavimentagio
4.5 | (Dimensionamento do pavimento) % 100% 100% 64% 25%
Projeto de Sinalizagdo R$ 23.700,43 23.70043 | 111.705,51
4.7 % 100% 100% 81% 17%
Projeto Obras Complementares R$ 11.850,17 11.850,17 | 123.555,68
4.18 % 100% 100% 89% 9%
Orgamento e cronograma da obra R$ 8.879,24 8.879,24 132.434,92
14.1 % 100% 100% 96% 6%
o R$ 5.925,09 5.925,09 138.360,01
Viga Benkelman - Levantamento por
10.9 | pista de 20 em 20m alterando a faixa % 100% 100% 100% 4%
3.02. ; i 43 ; 5 .360,0
TOTAL R$ | 3.022,64| 29677,19 23.700,43 81.959,75 138.360,01
% 2% 21% 17% 59% 100% 100%

Nonoai, 21 de novembro de 2019.
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