

OBRA: Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização de Vias Urbanas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

Data: 08/02/2022

SINAPI - Com Desoneração - Data-base Abril/2022
SICRO - Com Desoneração - Data-base Janeiro/2022

Trecho: Entr. Avenida Herculano de Barros/ Rua Cricúma
Extensão: 550,00 m

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AVENIDA ORELLIO FONTANA

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL POR ITEM R\$
		R\$	(%)	R\$	(%)	
1.	PAVIMENTAÇÃO	321.368,36	50,00%	321.368,36	50,00%	
2.	DRENAGEM	404.396,50	90,00%	44.932,94	10,00%	449.329,45
3.	ACESSIBILIDADE	76.209,21	20,00%	304.836,84	80,00%	381.046,05
4.	SINALIZAÇÃO	5.710,07	20,00%	22.840,26	80,00%	28.550,33
5.	DIVERSOS	620,11	100,00%	0,00	0,00%	620,11
	TOTAL MENSAL	808.304,25	53,81%	693.978,40	46,19%	
	TOTAL ACUMULADO	808.304,25	53,81%	1.502.282,66	100,00%	



Cibele Serafini
Engenheira Civil
CREA: RS:183.912
Responsável Técnica
Serafini Engenharia

Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS
contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52

