



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO	Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO
--	---	---------------------------	--------------------------------	---

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

11

			SERVIÇOS INICIAIS	FUNDAÇÕES	PISO DE CONCRETO	ESTRUTURA DE CONCRETO	COBERTURA	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA	ABERTURAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PINTURA E DEMARCAÇÃO QUADRA	EQUIPAMENTOS QUADRA	PPCI	CALÇADA EXTERNA
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total:		298.990,93	3.761,12	5.527,59	5.106,19	10.097,00	11.488,10	86.099,32	83.864,20	19.917,18	31.409,89	23.426,08	1.652,67	16.641,59
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.761,12	3.761,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES AMPLIAÇÃO	5.527,59	-	5.527,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PISO DE CONCRETO PARA A ÁREA AMPLIADA	5.106,19	-	-	5.106,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA AMPLIAÇÃO	10.097,00	-	-	-	10.097,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO	11.488,10	-	-	-	-	11.488,10	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA	86.099,32	-	-	-	-	-	86.099,32	-	-	-	-	-	-
7	ABERTURAS	83.864,20	-	-	-	-	-	-	83.864,20	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.917,18	-	-	-	-	-	-	-	19.917,18	-	-	-	-
9	PINTURA E DEMARCAÇÃO QUADRA	31.409,89	-	-	-	-	-	-	-	-	31.409,89	-	-	-
10	EQUIPAMENTOS DA QUADRA	23.426,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.426,08	-	-
11	EQUIPAMENTOS PPCI	1.652,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652,67	-
12	CALÇADA EXTERNA PISO INTERTRAVADO	16.641,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.641,59

NONOAI/RS
Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI
CREA/CAU: RS 097707/D
ART/RRT: 13910744

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV
1090013-23	011980/2023

Responsável Técnico
Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI
CREA/CAU: RS 097707/D
ART/RRT: 13910744