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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS 593.883,43 % Período: 18,26% 79,84% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.830,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO,REPERFILAGEM CBUQ(BINDER) E =2,5CM, CAPA ROLAMAENTO EM CBUQ E=2,5CM. 460.484,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. LOMBADA EM CBUQ, H=12CM , L=3,00M  9.708,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  11.281,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. DRENAGEM  101.632,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  3.945,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 18,26% 79,84% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 43.622,18 190.690,61 4.537,21 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 64.841,26 283.447,92 6.744,25 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 108.463,44 474.138,53 11.281,46 - - - - - - - - - 

%: 18,26% 98,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 43.622,18 234.312,79 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 238.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 64.841,26 348.289,18 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 355.033,43 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 108.463,44 582.601,97 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 593.883,43 

Local Responsável Técnico
Nome: NADER ABEL SILVA UMAR
CREA/CAU: A119078-4

Data ART/RRT: 13253977

0

Total:    R$ 593.883,43

Item Descrição

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CAPEAMENTO ASALTICO VIA URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          CAPEAMENTO ASALTICO 

NONOAI RS

PMv3.0.6 1 / 1


		2024-10-10T10:36:00-0400
	NADER ABEL SILVA UMAR




