
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 24,88% 47,74%

Bancos: BDI Equipamentos:Encargo Social Horista:

16,86% 85,80%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 310.134,61R$                            34,00% 105.445,77R$    6,00% 18.608,08R$    6,00% 18.608,08R$     6,00% 18.608,08R$       6,00% 18.608,08R$        6,00%

2 FUNDAÇÃO 205.956,38R$                            50,00% 102.978,19R$    50,00% 102.978,19R$  -                     -                       -                       

3 ESTRUTURA 291.417,99R$                            50,00% 145.708,99R$  50,00% 145.708,99R$   -R$                  -                       

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 187.030,93R$                            30,00% 56.109,28R$     50,00% 93.515,46R$       20,00% 37.406,19R$        

5 COBERTURA 75.784,74R$                              -                     -                       50,00% 37.892,37R$        50,00%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.134,68R$                              -                     100,00% 14.134,68R$       -                       

7 ESQUADRIAS 226.562,02R$                            -                     -                       -                       50,00%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 64.253,22R$                              -                     -                       -                       

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 102.676,61R$                            -                     -                       -                       

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 18.699,21R$                              -                     -                       -                       

11 REVESTIMENTO DE TETO 35.747,73R$                              -                     -                       -                       

12 PINTURA 73.024,83R$                              -                     -                       -                       

13 MARMORARIA 11.122,54R$                              -                     -                       -                       

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 61.694,53R$                              -                     -                       -                       

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 162.536,17R$                            -                     -                       -                       20,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 221.746,01R$                            -                     -                       -                       

17 CLIMATIZAÇÃO 107.868,19R$                            -                     -                       -                       

18 DADOS E VOZ 9.149,22R$                                -                     -                       -                       

19 GASES MEDICINAIS 15.957,15R$                              -                     -                       -                       

20 URBANIZAÇÃO 6.495,24R$                                -                     -                       -                       

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.568,50R$                                -                     -                       -                       

TOTAL 2.207.560,49R$                         208.423,96R$    267.295,26R$  220.426,35R$   126.258,22R$     93.906,63R$        

TOTAL (%) 9,44% 12,11% 9,99% 5,72% 4,25%

2.207.560,49R$                         

Notas:

Engenheira Civil  - CREA RS 240711

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

SINAPI (09/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (11/2024) - ORSE 

(08/2024) - IOPES (07/2024) - EMOP (08/2024)

TOTAL

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

________________________________________________________________________________

Keli Vechiato Kempfer

2º MÊS1º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS



Data:

13/11/2024

Revisão:

03

18.608,08R$         6,00% 18.608,08        6,00% 18.608,08           6,00% 18.608,08            6,00% 18.608,08              6,00% 18.608,08           6,00% 18.608,08        

-                         -                   -                      -                       -                        -                     -                   

-                         -                   -                      -                       -                        -                     -                   

-                         -                   -                      -                       -                        -                     -                   

37.892,37R$         -                   -                      -                       -                        -                     -                   

-                         -                   -                      -                       -                        -                     -                   

113.281,01R$       50,00% ############ -                      -                       -                        -                     -                   

-                         -                   50,00% 32.126,61R$      50,00% 32.126,61R$       -                        -                     -                   

-                         -                   50,00% 51.338,30R$      50,00% 51.338,30R$       -                        -                     -                   

-                         -                   -                      50,00% 9.349,60R$         50,00% 9.349,60R$           -                     -                   

-                         -                   -                      -                       50,00% 17.873,87R$         -                     -                   

-                         -                   -                      -                       50,00% 36.512,41R$         50,00% 36.512,41R$      -                   

-                         -                   -                      -                       100,00% 11.122,54R$         -                     -                   

-                         -                   -                      50,00% 30.847,27R$       50,00% 30.847,27R$         -                     -                   

32.507,23R$         30,00% 48.760,85R$   50,00% 81.268,08R$      -                       -                        -                     -                   

-                         50,00% ############ 50,00% 110.873,00R$    -                       -                        -                     -                   

-                         -                   -                      -                       50,00% 53.934,09R$         50,00% 53.934,09R$      -                   

-                         -                   -                      -                       -                        50,00% 4.574,61R$        50,00% 4.574,61R$     

-                         -                   -                      -                       -                        50,00% 7.978,58R$        50,00% 7.978,58R$     

-                         -                   -                      -                       -                        -                     100,00% 6.495,24R$     

-                         -                   -                      -                       -                        -                     100,00% 5.568,50R$     

202.288,69R$       ############ 294.214,07R$    142.269,86R$     178.247,86R$       121.607,77R$    43.225,01R$   

9,16% 13,21% 13,33% 6,44% 8,07% 5,51% 1,96%

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

Engenheira Civil  - CREA RS 240711

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
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