GOVERNO FEDERAL
LAY NOWC PA‘ CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
r -
Unido € reconsTAUGAD saUDE
Secretaria de Atengdo Especializada & Satde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24,88% 47,74%
Bancos: BDI Equipa Encargo Social Horista:
SINAPI (09/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (11/2024) - ORSE 16,86% 85,80%
(08/2024) - IOPES (07/2024) - EMOP (08/2024)
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6¢
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS R 310.134,61 34,00% R$ 105.445,77 6,00% R$ 18.608,08 6,00% R$ 18.608,08 6,00% R$  18.608,08 6,00% R$ 18.608,08 6,00%
2 FUNDACAO R 205.956,38 50,00% R$ 102.978,19 50,00% R$ 102.978,19 - - -
3 ESTRUTURA R 291.417,99 50,00% R$ 145.708,99 50,00% R$ 145.708,99 R$ - -
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS R 187.030,93 30,00% R$ 56.109,28 50,00% R$  93.515,46 20,00% R$  37.406,19
5 COBERTURA R 75.784,74 - - 50,00% R$__ 37.892,37 50,00%
6 IMPERMEABILIZACAO R 14.134,68 - 100,00% R$  14.134,68 -
7 ESQUADRIAS R 226.562,02 - - - 50,00%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE R 64.253,22 - - -
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R 102.676,61 - - -
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R 18.699,21 - - -
11 REVESTIMENTO DE TETO R 35.747,73 - - -
12 PINTURA R 73.024,83 - - -
13 MARMORARIA R 11.122,54 - - -
14 LOUCAS. METAIS E ACESSORIOS R 61.694,53 - - -
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R 162.536,17 - - - 20,00%
16 INSTALACOES ELETRICAS R 221.746,01 - - N
17 CLIMATIZACAO R 107.868,19 - - -
18 DADOS E VOZ R 9.149,22 - N N
19 GASES MEDICINAIS R 15.957,15 - - -
20 URBANIZACAO R 6.495,24 . B _
21 SERVICOS COMPLEMENTARES R 5.568,50 - - -
TOTAL R$ 2.207.560,49 R$ 208.423,96 R$ 267.295,26 R$ 220.426,35 R$ 126.258,22 R$ 93.906,63
TOTAL (% 9,44% 9,99% 5,72% 4,25%

2.207.560,49

Notas:

Estéo exclusos do escopo: movimentagéao de terra, mobilidrio e equipamentos, bate-macas, chapas metalicas das portas, instalagdes de automagéo, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorizag&o, luminarias externas, compressor odontolégico e bomba de vacuo odontolégico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
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>MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES
R$ 18.608,08 6,00% 18.608,08 6,00% 18.608,08 6,00% 18.608,08 6,00% 18.608,08 6,00% 18.608,08 6,00% 18.608,08
R$ 37.892,37 - - - - - -
R$  113.281,01 50,00% - - - - -
- - 50,00% R$  32.126,61 50,00% R 32.126,61 - - -
- - 50,00% R$ 51.338,30 50,00% R 51.338,30 - - -
- - - 50,00% R 9.349,60 50,00% R 9.349,60 - -
- - - - 50,00% R 17.873,87 - -
- - - - 50,00% R: 36.512,41 50,00% R$ 36.512,41 -
- - - - 100,00% R 11.122,54 - -
- - - 50,00% R$  30.847,27 50,00% R: 30.847,27 - -
R$ 32.507,23 30,00% R$ 48.760,85 50,00% R$  81.268,08 - - - -
- 50,00% HiHHE##]  50,00% R$ 110.873,00 - - - -
- - - - 50,00% R$ 53.934,09 50,00% R 53.934,09 -
- - - - - 50,00% R 4.574,61 50,00% R$ 4.574,61
- - - - - 50,00% R 7.978,58 50,00% R$ 7.978,58
- - - - - - 100,00% R$ 6.495,24
- - - - - - 100,00% R$ 5.568,50
R$  202.288,69 R$ 294.214,07 R$ 142.269,86 R$  178.247,86 R$ 121.607,77 R$ 43.225,01
9,16% 13,21% 13,33% 6,44% 8,07% 5,51% 1,96%
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