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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/23
Parcela 1

nov/23
Parcela 2

dez/23
Parcela 3

jan/24
Parcela 4

fev/24
Parcela 5

mar/24
Parcela 6

abr/24
Parcela 7

mai/24
Parcela 8

jun/24
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 236.582,04 236.582,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 236.582,04 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 236.582,04 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08 473.164,08

Local

Data

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS 
PÚBLICAS URBANAS

473.164,08

10 de janeiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 473.164,08

1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,70% 15,35%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA 31 DE MAIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PÚBLICA URBANA

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PÚBLICAS URBANA

OBJETO
CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PÚBLICA URBANA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE NONOAI NONOAI / RS

CONTRATO DE REPASSE

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PÚBLICA URBANA

MINISTÉRIO DO
PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A119078-4
ARQUITETO E URBANISTA

13253977

NADER ABEL SILVA UMAR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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