CFF - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitagdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA
|PROPONENTE / TOMADOR

|MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

BTA BASE |DESON.

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
dez-23 Sim Porto Alegre/RS CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA 27,26% 15,35%
Item |Descricéo das Metas / Macrosservicos Valores Totais (R$) |Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Parcela (R$) 273.638,92 273.638,92
547.277,84
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 273.638,92 547.277,84
. Parcela (%) 50,00% 50,00%
1. CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS 547.277,84 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 273.638,92 547.277,84
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