CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ESTRADA DA AREA INDIGENA

ITEM DESCRIC}AO TOTAL MES 01 MES 02
100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS R$ 14.052,04 RS 14.052,04
_ i 50,00% 50,00%
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 941.970,88 RS 470.085.44 | RS 470.985.44
100,00%
3 DRENAGEM R$ 172.357,69 RS 172.357.69
4 CALCADA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO R$ 182.343.31 50,00% 50,00%
(PAVER) ’ ’ R$ 91.171,66 | R$ 91.171,65
~ . 50,00% 50,00%
5 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL R$ 7.145,44 RS 357272 | RS 357272
100,00%
6 SERVICOS FINAIS R$ 10.377,76 RS 10.377.76
R$ 752.139,55 | R$ 576.107,57
56,63% 43,37%
TOTAL| R$ 1.328.247,12 R$ 752.139,55 | R$ 1.328.247,12
56,63% 100,00%
Assinado de forma digital por
HUMARO HUMARO ARQUITETURA
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