CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANODE BARROS

ITEM DESCRICAO TOTAL MES 01 MES 02
100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS R$ 1483271 = 45557
N ) 50,00% 50,00%
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 972.849,83 =< 26649352 | % TTCTY
100,00%
3 DRENAGEM R$ 71.547,14 == 716471
y ) 50,00% 50,00%
4 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL R$ 2227152 (=5 TRERAED 13576
100,00%
5 SERVICOS FINAIS R$ 12.368,03 RS 12.368,03
R$ 583.940,53 | R$ 509.928,70
53,38% 46,62%
TOTAL| RS 1.093.869,23 ¢ 583.940,53 | RS 1.093.869,23
53,38% 100,00%
Assinado de forma
HUMARO digital por HUMARO
ARQU ITETURA ARQUITETURA
LTDA:363486580001
LTDA:3634865 3¢
8000136 Dados: 2024.03.04

09:15:32 -05'00'



		2024-03-04T09:15:32-0500
	HUMARO ARQUITETURA LTDA:36348658000136




