
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANODE BARROS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 01 MÊS 02
100,00%

14.832,71R$               
50,00% 50,00%

486.424,92R$             486.424,91R$                      
100,00%

71.547,14R$               
50,00% 50,00%

11.135,76R$               11.135,76R$                        
100,00%

12.368,03R$                        
583.940,53R$             509.928,70R$                      

53,38% 46,62%
583.940,53R$             1.093.869,23R$                   

53,38% 100,00%

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 22.271,52R$                          

3 DRENAGEM 71.547,14R$                          

TOTAL 1.093.869,23R$                     

5 SERVIÇOS FINAIS 12.368,03R$                          

972.849,83R$                        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 14.832,71R$                          

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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