CFF - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitagdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

~ 5 OBJETO
N° OPERACAO |GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE . .
PAVIMENTA II CONTRATO DE REPASSE CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PUBLICA
URBANA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE NONOAI NONOAI /RS RUA JOAO BATISTA LONGHINOTTI CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA

DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
dez-23 |Sim Porto Alegre/RS CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA |27,26% |15,35% | |
Item |Descricéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais (R$) Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 | Parcela 4 |Parcela 5| Parcela 6 |Parcela 7 Parcela 8
Parcela (%) 46,62% 53,38%
Parcela (R$) 582.442,76 666.949,28
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.249.392,04 Acumulado (%) 46.62% 100,00%
Acumulado (R$) 582.442,76 1.249.392,04
Parcela (%) 46,62% 53,38%
1. CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS 1.249.392,04 Acumulado (%) 46,62% 100,00%
Acumulado (R$) 582.442,76 1.249.392,04
Parcela (%) 100,00%
11 SERVICOS PRELIMINARES 12.513,44 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 12.513,44
Parcela (%) 100,00%
12 RECUPERAGAO DE PARALELEPIPEDOS 13.989,80 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 13.989,80
. CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALGAMENTO, REPERFILAGEM 1111.879,03 A:jﬁ;g’/zz/o) 28'8822’ 150%%‘2)22
CBUQ (BINDER) E=3,00CM, CAPA ROLAMENTO EM CBUQ E=3,0CM. Acumulado (R$) 555.039.52 T111.879.03
Parcela (%) 0,00% 100,00%
14 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 48.609,64 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 48.609,64
Parcela (%) 0,00% 100,00%
15 SERVICOS FINAIS 62.400,13 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 62.400,13
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